

โครงการพัฒนาบ้านกอก - บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค.๕๔)

๑. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ ทำการนวดข้าวและคัดเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุดที่ ๑ จำนวน ๖ สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวชิวเกลี้ยง, พันธุ์ข้าวหนอน, พันธุ์ข้าวไก่อ๊, พันธุ์ข้าวบั้ง, พันธุ์ข้าวกายแดง และพันธุ์ข้าวแพร่ ๑ ณ แปลงสาธิตของเกษตรโครงการฯ
๒. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ สำรวจระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำนาขั้นบันไดของราษฎร ที่ชำรุดเสียหาย และประสานเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้ามาปรับปรุงแก้ไข
๓. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ออกสำรวจปริมาณน้ำหน้าฝายห้วยไทย, ห้วยกอง, ห้วยปรุ่น, ห้วยเจียน และห้วยแต่น เพื่อประเมินปริมาณน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืชหลังนา ของกลุ่มสันกอกหลวง และกลุ่มสันกอกน้อย
๔. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกสำรวจและพัฒนาสัมพันธกับราษฎร บ.กอกน้อย เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูของข้าว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและหาทางป้องกันในฤดูทำนาปีหน้าต่อไป
๕. เมื่อ ๑๐ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการฯ บริเวณสันต้นก่อ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า
๖. เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการปรับปรุงที่พักรักษา และทำความสะอาดสนาม ฮ. บริเวณหน้า รร.บ.กอก-บ.จูน
๗. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับราษฎร บ.จูนเหนือ และ บ.จูนใต้ พัฒนาถนนทางเข้าหมู่บ้าน ระหว่าง บ.สะกาด ถึง บ.กอกขบ.จูน ระยะทาง ๗ กิโลเมตร

๘. เมื่อ ๑ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ตัดหญ้า และทำความสะอาดบริเวณรอบแผงโซลาร์เซลล์บ่อบาดาล ของโครงการฯ



๙. เมื่อ ๒ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ปรับพื้นถนนทางเข้าหมู่บ้านโดยใช้รถแทรกเตอร์ของโครงการฯ



๑๐. เมื่อ ๓ พ.ย.๕๔ กอ.โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจุนฯ ได้จัดพิธีเสกนาเกี่ยวข้าวนาขั้นบันได ร่วมกับหน่วยงานร่วมโครงการฯและราษฎรฯ โดยมี นายเสนี จิตรเกษม ผวจ.น่าน เป็นประธานในพิธี



๑๑. เมื่อ ๓ พ.ย.๕๔ กอ.โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจุนฯ ร่วมกับหน่วยงานร่วมโครงการฯประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี ๕๔ และแผนการปฏิบัติงานในปี ๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการฯ โดยมี นายเสนี จิตรเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม

๑๒. เมื่อ ๔-๗ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกสำรวจผลผลิตข้าวนาดำของราษฎร กลุ่มห้วยสภาค, กลุ่มสันซัปปาไร่ และกลุ่มสันสกี



๑๓. เมื่อ ๑๑-๒๓ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ เพาะกล้าพืชหลังนา และเตรียมพื้นที่ปลูกพืชหลังนาตามโครงการปลูกพืชหลังนาของราษฎรทั้ง ๕ กลุ่ม

๑๔. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ซ่อมแซมท่อส่งประปาในพื้นที่โครงการฯ





๑๕. เมื่อ ๒๔ - ๒๕ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ราษฎร บ.จุนใต้, บ.จุนเหนือ และ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า อ.ปัว ติดตั้งเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน

๑๖. เมื่อ ๒-๖ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และราษฎร บ.กอก-บ.จุน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๔ ณ ศาลากลาง จว.ช.ม.



๑๗. เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รอง มทภ.๓ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ

๑๘. เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกสำรวจพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการฯ บริเวณป่าสันตังก่อ เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า



๑๙. เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ปวีศ แจ่มสว่าง ผอ. สง.ทท.ทบ. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ



๒๐. เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ออกสำรวจระบบประปาบริเวณ
ฝายห้วยไทร



๒๑. เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกสำรวจ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ บริเวณรอยต่อพื้นที่โครงการฯ กับพื้นที่เขตอนุรักษ์
บ.เตี้ย เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และเผาป่า

